

RITECH EXPORT DESK

Aportes del equipo

Distribución supuesta · documento separado del historial real

Corte: 27 de septiembre de 2026 · Entrega: 30/09/2026, 2:00 p. m.

Criterio de atribución

Propuesta de distribución elaborada desde asignaciones visibles en Jira y el tema de cada historia. La asignación no demuestra ejecución, revisión ni finalización individual. En esta revisión se actualizaron 14 historias a Finalizada con comentarios de verificación y RTE-28 quedó En curso por SMTP; esas transiciones no identifican quién implementó o probó cada criterio. Cada integrante debe confirmar o corregir su fila antes de presentarla.

Integrante Jira	Historias	Aporte propuesto (supuesto)	Validación
JhonRamirez22	RTE-10, RTE-11	Revisar alta de usuarios, roles, autenticación y sesión.	Pendiente
Miguel Felipe Ceballos Ramirez	RTE-15, RTE-16, RTE-17, RTE-18	Revisar catálogo, lotes, certificados de calidad e inventario.	Pendiente
Johan Steven Muñoz Enriquez	RTE-20, RTE-21	Revisar clientes europeos, VAT y contactos.	Pendiente
stheban hoyos villota	RTE-24, RTE-25, RTE-26, RTE-28	Revisar pedidos, lote, aprobación y proforma.	Pendiente
Supersamuel 909	RTE-30, RTE-31, RTE-32	Revisar packing list y certificados de exportación.	Pendiente

Para afirmar aportes reales

Solicitar confirmación individual y enlazar commits/PR, revisiones, comentarios técnicos, decisiones y ejecuciones de pruebas. Mantener separados el trabajo asignado, el ejecutado y los resultados comprobables.

Fuente: asignaciones consultadas en RTE-10, RTE-11, RTE-15, RTE-16, RTE-17, RTE-18, RTE-20, RTE-21, RTE-24, RTE-25, RTE-26, RTE-28, RTE-30, RTE-31 y RTE-32, corte 27/09/2026.